

Hankeplaan 2024

(kinnitatud Edelaraudtee AS juhatuse liikme käskkirjaga EDI-2024-KK-1)

Jrk	Hanke nimetus	Planeeritava hankelepingu eseme kirjeldus	Hanke avaldamise	
			koht	eeldatav aeg
1	Kasutatud puitliiprite purustamine	EDR DHS 1 seotud hange.	Riigihangete register	I kvartal 2024
2	Liiva raudteejaama remont ja haljastus	Liiva jaama siseruumide remont ja territooriumi haljastus.	Riigihangete register	I kvartal 2024
3	Elroni rongireiside infotablood	Infotablood Edelaraudtee jaamadesse ja peatuspunktidesse.	Riigihangete register	I kvartal 2024
4	Raudteeülesõitude turvangusüsteemi ehitus	Edelaraudtee 3 ülesõidu ehitus teljeloenduritele ja automaatsele foorisignalisatsioonile. Töö 2024.a.	Riigihangete register	I kvartal 2024
5	Raudteeülesõitude tõkkepuude ajamite vahetamine	Edelaraudtee 18 ülesõidu tõkkepuude ajamite asendamine uutega olemasolevate elukaare lõppemise tõttu.	Riigihangete register	I kvartal 2024
6	EDR DHS 5. Võsaraie	Uue Edelaraudtee dünaamilise hankesüsteemi loomine raudteekoridori nähtavuse tagamisel koostööpartnerite leidmiseks.	Riigihangete register	I kvartal 2024
7	Võsaraie	EDR DHS 5 seotud hange.	Riigihangete register	II kvartal 2024
8	Raudteeületuskohtade mõõdistamine ja geoaluste koostamine	EDR DHS 3 seotud hange.	Riigihangete register	II kvartal 2024
9	IKT võrguseadmete vahetus	Seadmete vahetus elukaare lõppemise tõttu.	Riigihangete register	II kvartal 2024
10	Rapla-Kohila jaamavahe ülesõitude AFS ümberehitus	Rapla-Kohila jaamavahe ülesõitude automaatse foorisignalisatsiooni ümberehitus 2025.a.	Riigihangete register	II kvartal 2024
11	Liiva-Rapla raudtee rekonstrueerimise ja trassi õgvendamise eskiis	EDR DHS 2 seotud hange.	Riigihangete register	III kvartal 2024
12	Kasutatud puitliiprite purustamine	EDR DHS 1 seotud hange.	Riigihangete register	IV kvartal 2024